

Misioni i :IKTK ka si mision gjurmimin, hulumtimin, studimin, projektimin, konservimin, restaurimin, mbikëqyrjen, kolaudimin, promovimin, publikimin e trashëgimisë kulturore materiale. në përputhje me Ligjin Nr.27/2018, datë 17.05.2018 “Për Trashëgiminë dhe Muzetë” dhe VKM Nr. 364 datë 29.05.2019 për “Funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore”.										Raportuar nga: Koordinatore risku Afrida Domnori	Drejtor i Përgjithshëm: Klesta Qirici
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Informacioni baze per riskun					Informacion mbi vleresimin e riskut					Informacion mbi pergjigjen kundrejt riskut		
Nr. Riskut	Pershkrimi riskut	Pergjegjes	Data e raportuar	Data e fundit e rishikuar	Impakti (L/M/U)	Pershkrimi I impaktit	Propabiliteti (L/M/U)	Koha (A/M/L)	Statusi I pergjigjes (NO/ NP/ PE/PME	Veprimet e kryera	Veprimet e planifikuara ne te ardhemen	Statusi I Riskut Hapur/Mbyllyr/Materializuar me problem
SEKTORI QRKREJ												
1	Mos realizimi i plotësimit të kartelave digjitale për Qendrat historike të Beratit dhe Gjirokastrës, si projekt pilot gjatë vitit 2023.	Koordinatori i projektit, DRTK Berat, DRTK Gjirokastr	10.02.2023, email gjithë DRTK-ve per plotesim te kartelave	23.02.2023	L	Projekti përfshin trajnimin e stafit teknik të DRTK-ve mbi procesin e kartelizimit digjital të pasurive kulturore nga ana e personelit të IKTK-së. Ky proces është shumë i rendesishem per vlerësimin e gjendjes së konservimit dhe riskurt te pasurive kulturore, nga e cial planifikohet me pas rradha per hartimet e projekteve te restaurimit dhe investimit ne to.	M	M	P	Hartimi i kartelës i realizuar nga vetë IKTK-ja. Plotësimi I të dhënave bazë të cilat janë të pandryshuara nga vetë IKTK-ja dhe I janë shpërndarë DRTK-ve në mënyrë që të lehtësohet procesi.	Trajnimi i personelit të DRTK-ve per plotesimin e ketyre kartelave ne menyre sa me efektive.	Hapur
2	Mos finalizimit I draftit te PMI Berat-Gjirokastr	Grupi teknik i punes i caktuar me urdher drejtori te pergjithshem te IKTK-se.	16.02.2023 email QTB	23.02.2023	M	Finalizimi i dokumentit te PMI eshte kerkese e vazhduar e Komitetit te QTB. Ndihejmon ne vendsjen e nje modeli te qendrueshem menaxhimi te qendrave historike dhe zhvillimit te kontrolluar ne to.	M	A	P	Deri tani eshte hartuar nje pjese e konsiderueshme e dokumentit e cila eshte percjelle per komente nga ana e eksperteve nderkombetare te kontraktuar dhe koordinuar nga ana e UNESCO-s. Duhet te vijohet me hartimin e plote te dokumentit dhe koordinimin kryesisht me DRTK-te dhe Bashkite e BR-GJ	Grupi teknik duhet te intesifikoje punen me prioritet ne permbylljen e ketij dokumenti. Te kerkohet per donatore te mundshem qe mund te kontribuojne me ekspertize vendase per te ndihmuar ne hartimin e ketij dokumenti.	Hapur
3	Mos realizimi i kurseve/atelieve	Qendra Rajonale per Konservim dhe Restaurim te Evropes Juglindore	ne vazhdimesi	23.02.2023	M	Ne kushtet qe institucionet e trashegimise kulturore jane ne mungese stafi te trajnuar dhe kualifikuar gjithashtu jane me stafe te reja, zhvillimi I trajnimeve kombetare por edhe atyre rajonale eshte nje nevojë ne vazhdimesi. Rritja kapaciteteve profesionale ndikon ne menyre te drejtperdrejte ne cilesine e punes dhe produktivitetit ne trashegimi kulturore, gjithashtu ndihmon ne evitimn e gabimeve te mundeshme qe mund ti shhktohen pasurive kulturore nga mosdija.	L	M	P	Kerkesa e vazhduar per fonde ne projekt buxhet si dhe me kerkesa per fonde nga 604 ne MK.	Te kerkohet per fonde nga donatore te mundshem apo bashkepunime per realizimin e Atelieve me DRTK-te. Mund te aplikohet per fonde ne UNESCO nepermjet programeve: Participation Program, International Assistance ne periudhen qe keto thirrje jane te hapura.	Hapur
SEKTORI SAAM												
1	Mungesat në akteve nënligjore në përputhje me Ligjin Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, VKM për deklarimin e interesit kulturor,ka penguar vijimësinë normale të zhvillimit të punës	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	M	Mos realizimi kerkesave per vleresimin e interesit kulturore per objekte te ndryshme ne territorin e Shqiperise-	M	M	N	Jane mare ne shqyrtim nje numer kerkesash te bera qofte nga banoret qofte nga DRTK mbiverifikimin e interesit kulturore dhe hartimin e raporteve perkates per vlerat qe ato mbartin	Hartimit dhe miratimin e akteve nenligjore ne menyre qe te vazhdohet me tej me verifikimin e interesit kulturor dhe mandej ne kalimin e procesit te deklarimit te pasurive kiulturore materiale	Hapur

2	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve si rezultat i mungesës së programeve teknike si AUTO CAD, PHOTOSHOP etj. Ka munges printerash personal dhe rrjeti.	Ministria e Kulturës, AKSHI dhe IKTk.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Mos realizimi I detyrave funksionale çon ne vonesa për hartimin e projekteve te restaurimit ne kohe dhe si pasoj edhe mundësinë e djegies se fondeve	L	M	PE	Kërkese per pajsja me programe kompjuterike	Pajsja me programe kompjuterike	Hapur
3	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve të restaurimit për objekte pasuri kulturore si rezultat i numër shumë i vogël specialistësh për të mbuluar funksionimin normal të punës së sektorit, për Institucionin në tërësi.	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Mos realizimi I detyrave funksionale, numrit te projekteve dhe realizimi i planifikimit vjetor si rezultat i largimit të stafit nga vendi i punës	L	M	PE	Mbi ngarkese ne pune	Kërkesa për plotësim me stafi të kualifikuar	Hapur
4	Mungesa e rritjes së cilësisë së projekteve si rezultat I mungesa e inxhinierit te ndertimit, inxhinierit elektrik, hidroteknik dhe gjeodet të liçencuar.	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Mos realizimi i hartimit të projekteve restauruese dhe rijetezuase te planifikuara në planin vjetor	L	M	N	Ka nevojë për plotësim të stafit me këto profile. Ka nevojë për financim të këtyre shërbimeve me ekspertizë të jashtme.	Të rishikohet struktura e IKTk -së me rritje në nr. të stafit. Kerkesw nga institucionet e tjera publike per specialist te fushes. Kërkesë për financim për shërbime ekspertizë e jashtme	Hapur
5	Aktiviteti i IKTk-së në përputhje me Planin e punës 2023 - Numri i vogël i stafit të IKTk për të krijuar mundësinë e ndjekjes së punimeve në disa objekte njëherësh si dhe mungese transporti	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	M	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohen e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) për mos prezence të vazhdueshme të stafit të IKTk- se në terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	M	M	PE	Monitorim i vazhdueshëm I situates duke mare raportime dhe perditesime te punimeve me fotografi/kamer-video nga ana e sbatuesve te punimeve ose perfaqesuesve te DRTk-ve si pjes e grupit te monitorimit	Ngritja e grupeve te punes IKTk+DRTk	Hapur
6	Aktiviteti i IKTk-së në përputhje me Planin e punës 2023 - Vështirësi gjatë supervizimeve, si rezultat i Stafit të ri (në profesion), me mungesë eksperience për mbikëqyrjeje dhe monitorimi punimesh.	Ministria e Kulturës, dhe IKTk.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	M	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohen e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) per mos prezence te vazhdueshme te stafit te IKTk- se ne terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	M	M		Monitorim i vazhdueshëm, të punës së stafit të ri nëpërmjet Krijimi i grupeve të mbikëqyrjes dhe monitorimit për çdo punë restaurimi që realizohet në monumente. Grupi të ketë një specialist me eksperiencë dhe një specialist të ri.	Trajnimi i stafit të ri duke i përfshirë në grupe pune me specialist me eksperiencë, lidhur me punimet në terren.	Hapur
SEKTORI I ARKIVES												
1	Mosrealizimi i skanimit te fondit te filomtekes	Grupi teknik i punes i caktuar me urdher drejtori te pergjithshem te IKTk-se.	me email date 20.02.2022	dhjetor 2024	M	Skanimi i fondit te filmotekes (pjesë perberese e fondit arkivor te Arkivit teknik)	M	M	p	Ministria e Kultures ka derguar email Drejtorit te Pergjithshem te IKTk0se me date 22.05. 2022 - Mbi pergatitjen e e listes se paisjeve dixhitale me specifikime teknike lidhur me investimin ne paisje digjitale ne Arkiven Teknike te IKTk, ne kuader te programit EU4Culture. Lista e paisjeve digjitale me specifikime teknike+kosto i eshte derguar Ministrise se Kultures, e cila nder te tjera perfshin skaner format A3 per skanimin e fondit te filmotekes.	Marreveshje bashkepunimi me institucione te specializuar ne fushë Fototeka "Marubi", Shkoder	Hapur
SEKTORI I SQHATP												

1	Mungesat në akteve nënligjore në përputhje me Ligjin Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, VKM për deklarimin e interesit kulturor;ka penguar vijimësinë normale të zhvillimit të punës	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	M	Mos realizimi i kërkesave për vlerësimin e interesit kulturor për objektet e ndryshme në territorin e Shqipërisë-	M	M	N	Jane mare ne shqyrtim nje numer kerkeshash te bera qofte nga banoret qofte nga DRTK mbiverifikimin e interesit kulturor dhe hartimin e raporteve perkates per vlerat qe ato mbarin	Hartimit dhe miratimin e akteve nenligjore ne menyre qe te vazhdohet me tej me verifikimin e interesit kulturor dhe mandej ne kalimin e procesit te deklarimit te pasurive kiulturore materiale	Hapur
2	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve si rezultat i mungësës së programeve teknike si AUTO CAD, PHOTOSHOP etj. Ka munges printerash personal dhe rrjeti.	Ministria e Kulturës, AKSHI dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Mos realizimi I detyrave funksionale çon ne vonesa për hartimin e projekteve te restaurimit ne kohe dhe si pasoj edhe mundësinë e djegies se fondeve	L	M	PE	Kërkese per pajsja me programe kompjuterike	Pajsja me programe kompjuterike	Hapur
3	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve të restaurimit për objekte pasuri kulturore si rezultat i numër shumë i vogël specialistësh për të mbuluar funksionimin normal të punës së sektorit, për Institucionin në tërësi.	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Mos realizimi I detyrave funksionale, numrit te projekteve dhe realizimi i planifikimit vjetor si rezultat i largimit të stafit nga vendi i punës	L	M	PE	Mbi ngarkese ne pune	Kërkesa për plotësim me stafi të kualifikuar	Hapur
4	Mungesa e rritjes së cilësisë së projekteve si rezultat i mungesa e inxhinierit te ndertimit, inxhinierit elektrik, hidroteknik dhe gjeodet të licencuar.	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Mos realizimi i hartimit të projekteve restauruese dhe rijetezuase te planifikuara në planin vjetor	L	M	N	Ka nevojë për plotësim të stafit me këto profile. Ka nevojë për financim të këtyre shërbimeve me ekspertizë të jashtme.	Të rishikohet struktura e IKTK -së me rritje në nr. të stafit. Kërkesw nga institucionet e tjera publike per specialist te fushes. Kërkesë për financim për shërbime ekspertizë e jashtme	Hapur
5	Aktiviteti i IKTK-së në përputhje me Planin e punës 2023 - Numri i vogël i stafit të IKTK për të krijuar mundësinë e ndjekjes së punimeve në disa objekte njëherësh si dhe mungese transporti	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	M	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohën e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) për mos prezence të vazhdueshme të stafit të IKTK- se në terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	M	M	PE	Monitorim i vazhdueshëm I situates duke mare raportime dhe perditesime te punimeve me fotografi/kamer-video nga ana e sbatuesve te punimeve ose perfagesuesve te DRTK-ve si pjes e grupit te monitorimit	Ngritja e grupeve te punes IKTK+DRTK	Hapur
6	Aktiviteti i IKTK-së në përputhje me Planin e punës 2023 - Vështirësi gjatë supervizimeve, si rezultat i Stafit të ri (në profesion), me mungesë eksperience për mbikëqyrje dhe monitorimi punimesh.	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	M	Mos realizimi I detyrës funksionale siç duhet dhe ne kohën e duhur - si rrjedhoja edhe ankesa te vazhdueshme nga zbatuesit e punimeve (shembull UNOPS) per mos prezence te vazhdueshme te stafit te IKTK- se ne terren si pasoj edhe tërheqje vëmendje te stafit nga eprori	M	M		Monitorim i vazhdueshëm, të punës së stafit të ri nëpërmjet krijimit i grupeve të mbikëqyrjes dhe monitorimit për çdo punë restaurimi që realizohet në monumente. Grupi të ketë një specialist me eksperience dhe një specialist të ri.	Trajnimi i stafit të ri duke i përfshirë në grupe pune me specialist me eksperiencë, lidhur me punimet në terren.	Hapur

SEKTORI I SVA

1	Mungesa e ndërhyrjeve konservuese restauruese si rezultat i fondeve të pamjaftueshme	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Mosndërhyrja në kohë në veprat e artit sjell dëmtimin e pakthyeshëm të tyre	L	A		Hartim i projekteve për ndërhyrje konservuese restauruese	Të kërkohet për fonde nga buxheti i shtetit, donatorë të mundshëm apo bashkëpunime për realizimin e ndërhyrjeve	Hapur
2	Mungesa e ekspeditave informative në terren për njohjen e gjendjes së veprave të artit (pikturës murale, tavaneve dekorativë, ikonostaseve, mozaikëve)	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	L	Moskryerja e ekspeditave informative sjell njohjen e pakët të gjendjes në terren dhe rrjedhimisht dëmtimin e vazhdueshëm të veprave të artit	L	A		Kryerja e ekspeditave informative vetëm për projektet e planifikuara	Të ketë një shpërndarje më të barazpeshuar të fondit të dietave	Hapur
3	Mungesa e rritjes së cilësisë dhe sasisë së hartimit të projekteve si rezultat i mungesës se kompjuterave dhe printerave	Ministria e Kulturës, dhe IKTK.	ne vazhdimesi	ne vazhdimesi	M	Vështirësi në punën e përditshme	M	M		Kërkesa për paisjen me kompjutera	Paisje me kompjutera	Hapur
SEKTORI PLATFORMES DIGJITALE TE TRASHEGIMISE KULTURORE												
1	Mungesa e mirëmbajtjes për Platformat Digjitale IKTk - WebGIS Monumentet & WebGIS Arkeologjia	Ministria e Kulturës, AKSHI dhe IKTk.	në vazhdimësi	në vazhdimësi	M	Pamundësia e mirembajtjes se Platformave WebGIS sjell problematika ne ngarkimin e te dhenava ne fushen e veprimtarise arkeologjike apo të merret informacion në lidhje me vendndodhjen e monumenteve dhe zonat e tyre të mbrojtura,	M	A	P	Komunikim me AKSHI, si autoritet pergjegjes per mirembajtjen e sistemeve / rrjeteve etj, ne kuader te zgjidhjes se problematikes	Të kërkohet për fonde nga buxheti i shtetit, donatorë të mundshëm	Hapur
SEKTORI FINANCES DHE SHERBIMEVE MBESHTETESE												
1	Mungesa e mirëmbajtjes për Platformat Digjitale IKTk - WebGIS Monumentet & WebGIS Arkeologjia	Ministria e Kulturës, AKSHI dhe IKTk.	në vazhdimësi	në vazhdimësi	M	Pamundësia e mirembajtjes se Platformave WebGIS sjell problematika ne ngarkimin e te dhenava ne fushen e veprimtarise arkeologjike apo të merret informacion në lidhje me vendndodhjen e monumenteve dhe zonat e tyre të mbrojtura,	M	A	P	Komunikim me AKSHI, si autoritet pergjegjes per mirembajtjen e sistemeve / rrjeteve etj, ne kuader te zgjidhjes se problematikes	Të kërkohet për fonde nga buxheti i shtetit, donatorë të mundshëm	Hapur
DSHA												
1	Reziku i deshtimit te procesit te Monitorimit arkeologjik të subjekteve private të licencuar në arkeologji- 25 në total	Ministria e Kulturës, AKSHI dhe IKTk.	në vazhdimësi	në vazhdimësi	L	Procesit i Monitorimit arkeologjik të subjekteve private të licencuar në arkeologji rezikon potencialin e mundshem arkeologjik nga punimet e pa mbikeqyrura.	M	A	P	Realizimi I inspektimeve periodike ne terren dhe komunikimi I vazhdueshem me subjektet e licencuara dhe drkk perkatese	Ky proces realizon te ardhura ne IKTk nga Tarifa e mbkqyrjes	Hapur