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2. HYRJE

Instituti Kombétar i Trashégimisé Kulturore éshté institucion kombétar i specializuar shkencor, né
varési té ministrit pérgjegjés pér trashégiminé kulturore, ent publik me statusin e personit juridik
gé financohet nga buxheti i shtetit.

Misioni i IKTK-sé pérfshin gjurmimin, hulumtimin, studimin, projektimin, konservimin,
restaurimin, mbikéqyrjen, kolaudimin, promovimin, publikimin e trashégimisé kulturore
materiale, n€ pérputhje me Ligjin Nr.27/2018, daté 17.05.2018 “Pé&r Trashégiminé dhe Muzeté”
dhe VKM Nr. 364 dat€ 29.05.2019 pér “Funksionimin dhe ményrén e zhvillimit t€ veprimtaris¢ sé
Institutit Kombétar t€ Trashégimisé Kulturore”.

Gjaté periudhés sé katér mujorit té treté 2023, IKTK ka realizuar detyrat funksionale té saj si dhe
ka zbatuar Konkurrimin Publike pér fondet e buxhetit té shpenzimeve kapitale pér restaurimin e
objekteve me status Monument Kulture, té financuar nga buxheti i shtetit, me shkresén e Ministrisé
sé Kulturés me nr.438 prot., daté 15.03.2023 “Detajimi i buxhetit pér vitin 2023 pér shpenzimet
kapitale™.

3. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

IKTK éshté pjesé e Programit té Trashégimisé Kulturore dhe Muzeté té Programit 08220, pjesé e
Ministrisé sé Kulturés.

Programi financiar 2023 synon né ruajtjen dhe vlerésimin e trashégimisé kulturore népérmjet
konservimit, restaurimit dhe rehabilitimit t& objekteve dhe siteve té trashégimisé kulturore
materiale, nisur nga emergjenca pér té ndérhyré né objekte me réndési té vecanté pér kulturén
kombétare qé rrezikojné té humbasin vlerat e tyre té rralla, pér té cilat identifikohemi si njé ndér
popujt mé té vjetér té Ballkanit dhe né zhvillimin e Turizmit Kulturor né pérgjithési, si dhe né
kuadér pér té pérmbushur.

Realizimi dhe monitorimi i shpenzimeve té tij, pér 4-M-11-ré té vitit 2023 éshté bazuar né zbatim
té Ligjit Nr. 9936 daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€” (i ndryshuar) kreu 8, neni “Monitorimet”, Udhézimit Nr. 22 daté 17.11.2016 “Pér
procedurat standarde t€ monitorimit t€ buxhetit né Njésité e Qeverisjes Qendrore”.

Pér vitin 2023, niveli i realizimit té buxhetit né vleré totale pér Institutin Kombétar té Trashégimisé
Kulturore éshté 102.941 mijé leké, ose né masén 92% té buxhetit té planifikuar té vitit 2023. Né
tabelén e méposhtme paragiten vlera e financuar né buxhetin 2023 me ndryshimet e tij, pér
periudhén raportuese, si dhe niveli i realizimit pér ¢do artikull dhe burim financimi né masé
absolute dhe relative.



Kodi i Z3¢q BEQ BEg
Kap Projektit Pershkrimi § £ 8 = % < § g <
1 91202AA | Paga pune
52,192,649 51,634,873 99%
1 | 91202AA | Sigurime shogerore
9,014,815 8,554,793 95%
1 | 91202AA | Shpenzime per Mallra dhe
Sherbime 15,617,000 12,299,787 79%
1 | 91202AA
Transferta te Jashtme 240,000 79,450 33%
1 | 91202AA | Transferta te Buxhetet Familiare
dhe Individet 274,000 230,200 84%
1 | 91202AA | Investime ne Projekte restaurimi
34,222,772 30,141,670 88%
TOTALI 111,561,236 102,940,773 92%

’ Niveli realizimit te buxhetit 2023

Pagapune  Sigurime Shpenzime Transferta Transferta Investime
Shogerore  per Mallra  te Jashtme te Buxhetet ne Projekte

dhe Familiare  restaurimi
Sherbime dhe
Individet

{ ® Plani | rishikuar 2023 m Fakti | shpenzimeve 2023

Né periudhén raportuese kemi pasur ndryshime té buxhetit, né artikullin paga dhe sigurime
shogérore, si efekt i zbatimit t& ligjit nr. 35/2023 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave,
trajtimeve té tjera financiare dhe pérfitimeve té t€ punésuarve né institucionet e administratés
publike, si dhe té€ pagés baz€ minimale né€ shkallé¢ vendi”, dhe VKM nr.325 daté 31.05.2023 “Pér
miratimin e strukturés sé pagave, niveleve té pagave dhe shtesave té tjera mbi pagé té
zBvendésministrit, funksionaréve té kabineteve, prefektit, nénprefektit, népunésve civilé dhe
népunésve né disa institucione t€ administratés publike” si dhe pakésimi Shpenzime pér blerje
mallra shérbime né vlerat si m% poshté vijo né tabelé:
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1 91202AA | Paga pune 38% 99% 50% | 103%
50,350,000 52,192,649 | 51,634,873
1 91202AA | Sigurime Shogerore 6% 95% 8% 102%
8,400,000 9,014,815 8,554,793
1 91202AA | Shpenzime per Mallra dhe 12% 79% 12% 7%
Sherbime 16,000,000 15,617,000 | 12,299,787
1 91202AA | Transferta te Jashtme 0% 33% 0% 33%
240,000 240,000 79,450
1 91202AA | Transferta te Buxhetet Familiare 0% 84% 0% 190%
dhe Individet 121,000 274,000 230,200
1 91202AA | Investime ne Projekte restaurimi 43% 88% 29% 52%
57,500,000 34,222,772 30,141,670
TOTALI 132,611,000 | 100% | 111,561,236 | 102,940,773 | 92% | 100% | 78%

Struktura buxhetore ne planifikim viti 2023

M Paga

M Sigurime Shoqerore
m Shpenzime per Mallra dhe Sherbime

Transferta te Jashtme

|
!
\
|
|
\

H Transferta te Buxhetet Familiare dhe
| Individet

l

| W Investime ne Projekte restaurimi

a) Shtesa prej 3.842.649 leké né artikullin 600 paga pune

b) Shtesa prej 614.815 leké né artikullin 601 Pagesa kontributesh pér sigurime shog.
shéndetésoré.

c) Pakésimi prej 383.000 leké né artikullin 602 Shpenzime pér blerje mallra shérbime.

Gjithashtu, né artikullin 606 Transferta tek Buxhetet Familjare dhe Individét, éshté shtuar fondi i
kérkuar nga IKTK pér Ndihma té menjéhershme, sipas VKM nr.929 daté 17.11.2010, “Pér
krijimin dhe pérdorimin e fondit té vecanté”, i ndryshuar me VKM nr.493 daté 06.07.2011, né
vlerén 176.000 leké.

IKTK ka strukturé té miratuar me Urdhrin e Kryeministrit me nr.137 daté 21.10.2019 “Pér
miratimin e strukturés dhe té organikés sé IKTK” me 58-veté, dhe gjithashtu 1-punonjés me
kontraté té pérkohshme, me 6-oré/dité pér vitin 2023.

Né vitin 2023, Ministria e Kulturés ka akorduar njé fond prej 57.500 mijé leké investime pér
restaurim té objekteve Monument Kulture. Procedurat e konkurrimit té investimeve, né mbéshtetje
té Ligjit Nr. 27, daté 17.05.2018“Pér Trashégiminé Kulturore dhe Muzeté”, VKM nr.425, daté
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27.5.2020 “Pér procedurat e pérzgjedhjes s€ subjekteve t€ pajisura me licencé pér projektim,
zbatim, mbikéqyrje dhe kolaudim né pasurité kulturore, pér kryerjen e investimeve me fonde
publike né pasurité kulturore”, té ndryshuar, jané realizuar sipas tabelés sé méposhtme:

Plani fillestar Plani rishikuar Niveli realizimit Niveli
Nr KODI Objekti 000/leke 000/leke 000/leke realizimit %

Restaurimi | "Kisha Shen Kollit",

1 18AE220 Krujtje e Siperme, Lushnje 11,875,000
Restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne

2 18AE226 Kozare" 15,000,000 7,197,772 6,691,621 93%
Restaurimi "Shen Kolli Shelcan™

3 18AE227 | (fazae pare) 4,000,000 4,000,000 3,762,000 94%
Restaurimi "Shen Mehilli, Mingul"

4 18AE508 Lunxheri, Gjirokaster 9,100,000 9,100,000 8,594,004 94%
Restaurimi "Kisha e Shen Merise",

5 18AE224 | Barmash, Erseke 6,525,000 6,525,000 6,092,580 93%
Restaurimi Ura e Nices, ne fshatin

6 18AE222 Nice, Pogradec 3,600,000
Restaurimi "Ura ne fshatin

7 18AE225 Postenan” 3,400,000 3,400,000 1,255,254 3%
Konservimi dhe restaurimi | kullave
dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e

8 18AE223 Beratit 4,000,000 4,000,000 3,746,211 94%

TOTALI 57,500,000 34,222,772 30,141,670 88%

Pér 6- nga 8-objekte éshté lidhur kontrata. Né vitin 2023, pér dy objekte, jané kthyer fondet pasi
edhe pse jané publikuar mé shumé se njé heré shpallja e Konkursit Publik, nuk ka pas operator té
interesuar pér to.

Nga 6-objektet e kontraktuara, niveli i realizimit té punimeve sipas kontratés pér 5 nga ato éshté
né masén 100% dhe vlera e mbetura éshté fondi i garancisé sé punimeve né artikullin 466. Vetém
objekti “Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan” éshté realizuar né masén 42% té tij, pér té vazhduar
né vitin 2024.

Niveli i realizimit t& buxhetit pér IKTK né Programin e Trashégimisé Kulturore dhe Muzeté me
kod programi 08220, éshté sipas ANEKSI 1."Raporti pérmbledhés i shpenzimeve té Institutit
Kombétar té Trashégimisé Kulturore™.



ANEKSI 1.""Raporti permbledhes i shpenzimeve te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore®

PERIUDHA E RAPORTIMIT  4-M-I11-2023 ne leke
Emri | grupit Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Kodi | grupit 12
Shpenzimet e insitucionit
Periudha
Viti Paraardhes 2022 Periudha raportuese Periudha raportuese raportuese Periudha raportuese Ndryshimi
EMERTIME Shpenzime | Struktura | \ictor plan- %e
Struktura e Struktura e Struktura e faktike te e fakt realizimit
Shpenzime | shpenzimeve | Plani fillestar |shpenzimewe | Plani rishikuar | shpenzimeve | Ndryshimi | periudhes [shpenzime
faktike ne % vjetor 2023 ne % vjetor 2023 ne % planit vjetor | /progresive e ne %
Kodi
programit |Shpenzime sipas programeve buxhetore 1 2 3 4 5 6 7(5-3) 8 9 10(5-8) 11(8/5)
Programit té Trashégimisé Kulturore dhe
08220 Muzeté 64,839,604 99% 132,538,000 100% 111,561,236 100%| (20,976,764)| 102,940,773 100% 8,620,463 92%
Totali shpenzimeve buxhetore te IKTK (kap
1,2,3,4,5,8,22) 64,553,592 98% 132,538,000 100% 111,561,236 100%)| (20,976,764)| 102,940,773 100% 8,620,463 92%
Shpenzime nga te ardhurat jashte limitit
(Kap 6) 1,168,576 2% - 0 0 0 - - - 0%
TOTALI SHPENZIMEVE TE IKTK 65,722,168 100% 132,538,000 100% 111,561,236 100% 4,250,464 102,940,773 100% 8,620,463 92%
Artikulli |Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik
600|Paga 41,784,800 67.2% 50,350,000 67.1% 52,192,649 67.5% 3,842,649 51,634,873 71% 557,776 99%
601|Sigurime Shogerore 6,979,327 11.2% 8,400,000 11.2% 9,014,815 11.7% 614,815 8,554,793 12% 460,022 95%
602|Shpenzime per Mallra dhe Sherbime 12,406,316 20.0% 16,000,000 21.3% 15,617,000 20.2% (383,000) 12,299,787 17% 3,317,213 79%
603|Subvencione - - - -
604 | Transferta te Brendshme - - - -
605| Transferta te Jashtme 84,700 0.1% 240,000 0.3% 240,000 0.3% - 79,450 0% 160,550 33%
Transferta te Buxhetet Familiare dhe
606/ Individet 898,225 1.4% 48,000 0.1% 274,000 0.4% 176,000 230,200 0% 43,800 84%
Nen Totali Shpenzime Korrente 62,153,368 100% 75,038,000 56.6% 77,338,464 100.0% 4,250,464 72,799,103 100% 4,539,361 94%
230|Kapitale te Patrupezuara te Brendshme 0 0 0 0.0% 0 - 0 0 -
231|Kapitale te Trupezuara te Brendshme 3,568,800 100% 57,500,000 34,222,772 100%)| (23,277,228) 30,141,670 0 4,081,102 88%
Nen Totali Shpenzime Kapitale me
alfinancim te brendshem 3,568,800 100% 57,500,000 100.0% 34,222,772 100%| (23,277,228) 30,141,670 0 4,081,102 88%
230|Kapitale te Patrupezuara te Huaj 0 0 0 - 0 0 -
231|Kapitale te Trupezuara te Huaj 0 0 0 - 0 0 -
Nen Totali Shpenzime Kapitale me
b|financim te Huaj 0 0 0 0 0 0 - -
a+b|Totali Shpenzime Kapitale 3,568,800 100% 57,500,000 43% 34,222,772 100%| (23,277,228) 30,141,670 0 4,081,102 88%
TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETOR
TE IKTK 65,722,168 100% 132,538,000 100% 111,561,236 100%| (19,026,764) 102,940,773 100% 8,620,463 92%
Shpenzime te ardhura jashte limit (kap 06) - - - - - - - - - - -
Totali (Korrente+Kapitale+Te ardhura
jashte limit) 65,722,168 100% 132,538,000 100% 111,561,236 100%)| (19,026,764)| 102,940,773 100% 8,620,463 92%
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4. PERFORMANCA E TREGUESVE KYC TE PERFORMANCES ME
BAZE GJINORE NE NIVEL PRODUKTI

Me “Barazi gjinore” kuptojmé pjesémarrjen e barabarté e femrave dhe e meshkujve pér
pozitén e barabarté, mundési e shanse té barabarta né té gjitha fushat e jetés.

IKTK nuk ka njé program buxhetor né té cilin nxjerr tregues kyc té performancés me barazi
gjinore, por zbaton pércaktimet né Ligjin nr. 9970, daté 24.7.2008 “Pér baraziné gjinore né
shogéri” akti ligjor i cili rregullon ekuilibrat gjinor si:

v" Siguron mbrojtje efikase nga diskriminimi pér shkak té gjinisg;
v’ Pércakton masa pér garantimin e mundésive té barabarta ndérmjet grave e burrave;
v' Pércakton pérgjegjésité e autoriteteve shtetérore, gendrore dhe vendore, pér té hartuar dhe
zbatuar aktet normative, gé mbéshtesin baraziné gjinore né shoggéri.
Megjithaté, mund té themi se bazuar né kété ligj, IKTK ka né strukturén e saj:
Nga 58 punonjés, 37- jané femra, nga t, cilat:
a) Nga 1-Drejtues i larté, éshté 1- femér,;
b) Nga 2-Drejtues i mesém, 2- jané femra;
c) Nga 10 Drejtues té ulét 8- jané femra.

5. PERFORMANCA E BUXHETIT NE NIVELIN E PROGRAMIT

5.1 Performanca financiare e programit buxhetor

Performanca e buxhetit né nivelin e Programit té Trashégimisé Kulturore dne Muzeté me kod 08220, i vetmi
program i pérfshiré IKTK, sipas ¢do artikulli buxhetor paragitet:

a) Zeéri i shpenzimit ""Paga’'600, pér vitin 2023 éshté realizuar né vlerén 51.635 mijé leké ose
masén 99% né raport me planin vjetor té€ parashikuar né vleré 52,193 mije leké.

b) Zériishpenzimit "'Sigurime Shogérore dhe Shéndetésoré* 601, pér vitin 2023 éshté realizuar
né vlerén 8,555 mijé leké ose né masén 95 %, né raport me planin vjetor té parashikuar né
vleré 9.015 mije leké.

C) Zé&riishpenzimit ™ Shpenzime Operative'602 pér vitin 2023 éshté realizuar né vlerén 12,300
mijé leké né masén 79 %. Ky z& i shpenzimit né buxhet éshté pérdorur pér realizimin e
kérkesave dhe nevojave té Institucionit toné pér blerje mallra dhe shérbime, duke krijuar kushte
normale pér realizimin e detyrave nga punonjésit.

d) Zériishpenzimit ' Transferta korente te Huaja /Anétarésime” 605 pér vitin 2023 éshté rritur
nga 84 mije né 240 mijé leké plani, dhe éshté realizuar né vlerén 79 mijé leké, né masén 33%,
pasi jané né proces gjaté vitit.

e) Zeriishpenzimit ' Transferta pér Bux. Fam.&Individ”606 pér vitin 2023 éshté rritur nga 84
mije né 274 mijé leké plani, dhe éshté realizuar né vlerén 230 mijé leké, né masén 84 %.
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f)

Zé@ri i investimit *"Investime né projekte restaurimi®* 231, pér vitin 2023 Ministria e Kulturés
ka akorduar njé fond prej 57500 mijé leké investime pér restaurim té objekteve Monument
Kulture. Procedurat e konkurrimit té investimeve, né mbéshtetje t€ Ligjit Nr. 27, daté
17.05.2018“Pér Trashégiminé Kulturore dhe Muzet€”, VKM nr.425, daté 27.5.2020 “Pér
procedurat e pérzgjedhjes sé subjekteve té pajisura me licencé pér projektim, zbatim,
mbikéqgyrje dhe kolaudim né pasurité kulturore, pér kryerjen e investimeve me fonde publike
né pasurit€ kulturore”, té ndryshuar, pér 6- nga 8-objekte é&shté lidhur kontrata dhe jané
realizuar brenda vitit 2023.

Pér 6- nga 8-objekte éshté lidhur kontrata. Né vitin 2023, pér dy objekte, jané kthyer fondet
pasi edhe pse jané publikuar mé shumé se njé heré shpallja e Konkursit Publik, nuk ka pas
operator té interesuar pér to.

Nga 6-objektet e kontraktuara, niveli i realizimit té€ punimeve sipas kontratés pér 5 nga ato
éshté né masén 100% dhe vlera e mbetura éshté fondi i garancisé sé punimeve né artikullin
466. Vetém objekti “Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan” éshté realizuar né masén 42% té
tij, pér té vazhduar né vitin 2024.

Struktura e shpenzimeve buxhetore né planifikim dhe realizim gjaté vitit 2023, paragitet né tabelat
dhe grafikét e méposhtém:

|
= = S o |
= = - = =S eger - P
= 55 _ S ™ 258 Struktura buxhetore ne planifikim viti 2023
=1 g3 Pershkrimi S5 225 I g
= ¥ 'S SN 2E < | mPaga
N4 o h < |
1 91202AA Paga pune 38% |
— 50,350,000 | H Sigurime Shogerore
| | 91202AA" | Sigurime Shogerore 6% |
8,400,000 |
1 91202AA Shpenzime per Mallra dhe 12% m Shpenzime per Mallra
Sherbime 16,000,000 dhe Sherbime
1 91202AA | Transferta te Jashtme 0% |
240,000 : Transferta te Jashtme
1 91202AA | Transferta te Buxhetet 0% |
Familiare dhe Individet 121,000 h
1 91202AA | Investime ne Projekte 43% | ':;:‘is"f::a dr:::':‘::t
restaurimi 57,500,000 :
)
TOTALI 100% | minvestime ne Projekte
132,611,000 || restaurimi
|
é o § e Realizimi faktik i shpenzimeve sipas peshes specifike
-3 Sc¥
Kodi o CTEQ 2o® ® Paga -2023
e Projektit Felait é 28 z g
Q =X O
g -
@ (] H Sigurime Shogerore
1 91202AA 50%
Paga pune 51,634,873
M Shpenzime per Mallra dhe
1 91202AA 8% Sherbime
Sigurime Shogerore 8,554,793
1 91202AA Shpenzime per Mallra dhe 12% Transferta te Jashtme
Sherbime 12,299,787
1 91202AA 0%
Transferta te Jashtme 79,450 B Transferta te Buxhetet
1 91202AA Transferta te Buxhetet Familiare 0% - ¥
dhe Individet 230,200 Familiare dhe Individet
1 91202AA Investime ne Projekte restaurimi 29% B Investime ne Projekte
30,141,670 restaurimi
TOTALLI 102,940,773 100%




ANEKSI 2.""Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit ne nivelin e programit te Buxhetit" te Institutit Kombétar te Trashégimisé Kulturore

PERIUDHA E RAPORTIMIT  4-M-111-2023
ne leke
Emértimi | grupit Instituti Kombétar i Trashégimisé Kulturore Kodi | grupit 12
Programit té Trashégimisé Kulturore dhe Muzeté Kodi | programit 08220
Shpenzimet e programit
- " . - Periudha ;
Viti paraardhés 2022 Periudha raportuese Periudha raportuese raportuese Periudha raportuese
EMERTIME Ndryshimi %
vjetor lizimit
Shpenzime (Plan-Fakt) reafizimi
Struktura e Plani Struktura e Plani Struktura e faktike te Struktura e
Shpenzime shpenzimeve fillestar shpenzimeve rishikuar shpenzimeve | Ndryshimi |l | periudhés shpenzimeve
faktike ne % vjetor 2023 ne % vjetor 2023 ne % planit [progresive ne %
Kodi Shpenzimet sipas klasifikimit
programit ekonomik 1 2 3] 4 5 6 7(5-3) 8 9 10(5-8) 11(8/5)
600 | Paga 41,784,800 67.2% | 50,350,000 67.1% | 52,192,649 67.5% | 1,842,649 51,634,873 71% | 557,776 99%
601 | Sigurime Shogérore 6,979,327 11.2% | 8,400,000 11.2% | 9,014,815 11.7% | 614,815 8,554,793 12% | 460,022 95%
602 | Shpenzime pér Mallra dhe Shérbime 12,406,316 20.0% | 16,000,000 21.3% | 15,617,000 20.2% | (383,000) 12,299,787 17% | 3,317,213 79%
603 | Subvencione - - - - - -
604 | Transferta te Brendshme - - - - - -
605 | Transferta te Jashtme 84,700 0.1% | 240,000 0.3% | 240,000 0.3% | - 79,450 0% | 160,550 33%
Transferta te Buxhetet Familjare dhe
606 | Individét 898,225 1.4% | 48,000 0.1% | 274,000 0.4% | 226,000 230,200 0% | 43,800 84%
Nen Totali Shpenzime Korrente 62,153,368 100% | 75,038,000 100% | 77,338,464 100% | 2,300,464 72,799,103 100% | 4,539,361 94%
230 | Kapitale te Patrupézuara te Brendshme 0 0 0 0 0 0
231 | Kapitale te Trupezuara te Brendshme 3,568,800 100% | 57,500,000 100% | 34,222,772 100% -23277228 | 30,141,670 100% | 4,081,102 88%
Nen Totali Shpenzime Kapitale me
a | financim te brendshém 3,568,800 100% | 57,500,000 100% | 34,222,772 100% | (23,277,228) | 30,141,670 100% | 4,081,102 88%
230 | Kapitale te Patrupézuara te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 0
231 | Kapitale te Trupézuara te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 0
Nen Totali Shpenzime Kapitale me
b | financim te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0




atb | Totali Shpenzime Kapitale 3,568,800 100% | 57,500,000 100% | 34,222,772 100% | (23,277,228) | 30,141,670 100% | 4,081,102 88%
TOTALI SHPENZIMEVE
BUXHETOR TE IKTK 65,722,168 132,538,000 111,561,236 - (20,976,764) | 102,940,773 8,620,463 92%
Shpenzime Korente nga te ardhurat
Jashte limitit (Kap 06) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shpenzime Kapitale nga te ardhurat
Jashte limitit (Kap 06) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI SHPENZIMEVE
BUXHETOR TE IKTK 65,722,168 0 | 132,538,000 100% | 111,561,236 100% | (20,976,764) | 102,940,773 92% 8620463 92%
Shpenzimet sipas produkteve te
Avrtikulli programit buxhetor
Emertimi
Totali | shpenzimeve korente 62,153,368 95% | 75,038,000 57% | 77,338,464 69% | 2,300,464 72,799,103 100% | 4,539,361 94%
Kodi |
produktit Emertimi -
91202AA Sherbime te trashegimise kuturore 62,153,368 95% | 75,038,000 57% | 77,338,464 69% | 2,300,464 72,799,103 100% | 4,539,361 94%
Totali Shpenzime per investime 3,568,800 5.4% | 57,500,000 43% | 34,222,772 31% | (23,277,228) 0 34,222,772
Kodi |
produktit Emertimi
M120419 Paisje kompjuterike 3,568,800 5.4% -
Restaurimi | "Kisha Shen Kollit",
18AE220 Krujtje e Siperme, Lushnje 11,875,000 21% - 0% (11,875,000) 0 - - 0.0%
Projekt restaurtimi "Kisha e
18AE226 Ungjillizimit ne Kozare" 15,000,000 26% 7,197,772 21% (7,802,228) 6,691,621 22% 506,151 93.0%
Projekt restaurimi "Shen Kolli
18AE227 Shelcan" (faza e pare) 4,000,000 7% 4,000,000 12% - 3,762,000 29% 238,000 94.1%
Projekt restaurimi "Shen Mehilli,
18AE508 Mingul" Lunxheri, Gjirokaster 9,100,000 16% 9,100,000 27% - 8,594,004 20% 505,996 94.4%
Projekt restaurimi "Kisha e Shen
18AE224 Merise", Barmash, Erseke 6,525,000 11% 6,525,000 19% - 6,092,580 20% 432,420 93.4%
Projekt restaurimi Ura e Nices, ne
18AE222 fshatin Nice, Pogradec 3,600,000 6% - 0% (3,600,000) 0 0% - 0.0%
Projekt Restaurimi "“Ura ne fshtatin
18AE225 Postenan* 3,400,000 6% 3,400,000 10% - 1,255,254 4% 2,144,746 36.9%
Projekt konservimi dhe restaurimi |
kullave dhe kurtinave midis tyre,
18AE223 Kalaja e Beratit (segmenti 12-12) 0 4,000,000 7% 4,000,000 12% - 3,746,211 12% 253,789 93.7%
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Nen Totali Shpenzime Kapitale me

financim te brendshem 3,568,800 5.4% | 57,500,000 100% | 34,222,772 100% | (23,277,228) | 30,141,670 100% | 4,081,102 88%
Kodi |
produktit Emertimi
Nen Totali Shpenzime Kapitale me
financim te Huaj 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali Shpenzime Korente nga te
ardhurat Jashte limitit (Kap 06) 0 0 0 0 0 0 0 0
Shpenzime Korente nga te ardhurat
Jashte limitit (Kap 06) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodi |
produktit Emertimi 0
91202AA Sherbime te trashegimise kuturore 0
Kodi |
produktit Emertimi 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI SHPENZIMEVE TE
PROGRAMIT 65,722,168 100% | 132,538,000 100% | 111,561,236 100% | (20,976,764) | 72,799,103 100% | 38,762,133 65%

11




5.2 Performanca jo-financiare e programit buxhetor

Objektiva kryesoré té realizimit té detyrave funksionale té IKTK jané:

1.Pérmirésimi i kuadrit ligjor

v

v

Té angazhohet né hartimin e projekt akteve né bazé té Planit té Pérgjithshém Analitik té Projekt
akteve (PPAP), pér vitin 2023 nén koordinimin e Ministrisé sé Kulturés; (Té gjithé sektorét).
Hartimi i propozimit pér tarifat e shérbimeve té ofruara nga IKTK dhe paraqgitja e tyre prané
Ministrisé sé Kulturés, pér pérfshirjen né Urdhrin e Pérbashkét té saj me Ministriné e
Financave; (Té gjithé sektorét)

Hartimi i Strategjisé sé Riskut 2023-2025 pér IKTK; (Té gjithé sektorét)

Pérmirésimi i kuadrit ligjor me akte ligjore dhe nénligjore né zbatim té Ligjit Nr.27/2018 “Pér
trashégiminé kulturore dhe muzeté” (DMK + DSHA):

2.Partneritete dhe Marréveshje bashképunimi (IKTK)

v

v

Vijimin e zbatimit t¢ marréveshjes sé bashképunimit té nénshkruar ndérmjet IKTK dhe
organizatés Trashégimia Kulturore pa Kufij Shqipéri (CH&B Albania).

Forcimi i bashképunimit ndérmjet IKTK-sé dhe Institucioneve té arsimit té larté, si dhe
organizmave gé veprojné né fushén e trashégimisé kulturore materiale brenda dhe jashté
vendit, népérmjet finalizimit té marréveshjeve té bashképunimit.

Studimi i atelieve té pikturimit dhe pérgatitja e relacioneve pér ndérhyrje restauruese né
bashképunim dhe pjesémarrjen e specialistéve té Institutit té Fizikés Bérthamore té Zbatuar
(IFBZ), Prof. Fatos Ylli sipas marréveshjes pérkatése.

3.Programe shtetérore dhe ndérkombétare né trashégimi kulturore

v

v

Bashképunim i drejtpérdrejté me INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives), Francé me Ministriné e Kulturés Francg.

Vazhdimi i bashképunimit me Qendrén Kombétare pér Studime Shkencore (CNRS, Centre
national de la recherche scientifiqgue, UMR 8167, Orient et Mediterranee, Paris) — Universiteti
i Sorbonés-Paris IV, pér projektin “Inventari i Trashégimisé né Shqipéri, Inventari i mozaikéve
né Shqipéri”, nén drejtimin e Znj. Marie-Patricia Raynaud.

Realizimin e disa analizave shkencore jo shkatérruese, né kuadér té memorandumit té
bashképunimit ndérmjet Ministrisé sé Kulturés dhe European Centre for Byzantine and Post
byzantine Monuments, me gendér né Selanik, Greqi, bashké me specialisté restauratoré nga
European Centre for Byzantine and Post byzantine Monuments.

4.Marrédhénie me UNESCO-n né kuadér t& mbrojtjes sé Pasurive Botérore né Shqipéri dhe né
kuadér té zbatimit té Konventés sé Trashégimisé Botérore

v

v
v

Realizimi i draftit final té Planit pér Menaxhimin e Integruar pér gendrat historike Berat dhe
Gjirokastér. (IKTK)

Realizim i Eorkshop-it pér prezantimin final t¢ PMI Berat-Gjirokastér.

Raport i gjendjes sé konservimit pér pasuriné botérore té Rajonit té ligenit té Ohrit né bazé té
vendimit té komitetit té trashégimisé botérore.
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v Raport i gjendjes sé konservimit pér pasuriné botérore Berat-Gjirokastér, né bazé té vendimit
té trashégimisé botérore.

5.Aktiviteti i IKTK-sé né pérputhje me Planin e punés 2023.
6.Monitorime arkeologjike té subjekteve private té licencuar né arkeologji- 25 né total.

7.Sekretaria Teknike e Késhillit Kombétar i Trashégimisé Kulturore Materiale — KKTKM do
punojé pér pérforcimin e kapaciteteve té burimeve njerézore me géllim menaxhimit dhe rritjen e
cilésisé sé shérbimeve té ofruara nga Sekretaria Teknike e IKTK-sé dhe publikimin brenda njé
afati sa mé té shkurtér t& mundshém té Vendimeve té KT-s¢, KKTKM-s&, Regjistrave Publiké si
dhe njoftimeve té ndryshme né fagen éeb té IKTK-sg;

8.Programe pér forcimin e kapaciteteve profesionale dhe Kérkimi Shkencor

v" Mundésia e financimit t& kurseve té trajnimit / Atelieve té Restaurimit, té propozuara nga
Qendra Rajonale pér Konservim dhe Restaurim e Evropés Juglindore, népérmjet pérmirésimit
té projekt propozimeve dhe rritjes sé numrit té kérkesave pér financim.

9. Botime dhe Promovime té revistés periodike “Monumentet” Nr.61 organ i IKTK-sé, dhe té
sigurojé vazhdimésiné e botimit té revistés periodike me veprimtariné arkeologjike té Drejtorisé
sé Shérbimit Arkeologjik pér vitin 2022;

10.“Digjitalizimi i arkivit té Institutit Kombétar té Trashégimisé Kulturore dhe krijimi i njé
protokolli pér evakuimin e arkivit né raste fatkeqésie/emergjence”

Kéto objektiva jané né realizuar né njé nivel té knagshém nga IKTK dhe ¢do sektor i tij.
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ANKESI nr.3 "Raporti | performances se produkteve te programit"te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore

PERIUDHA ERAPORTIMIT  4-M-111-2023 nefleke
Emri | Grupit Instituti Kombetar | Trashegimise Kulturore Kodi | Grupit 12
Emri i
Viti paraardhes Periudha Raportuese Periudha Raportuese Periudha Raportuese Deviacioni | Kostos per Njesi
Njesi Kosto Sasia
Kodil. Emertimi | Produktit a |Sasia per njesi [Sasia Kosto per  [(sipas Shpenzimet [Kosto per
Produktit mate Faktike |Shpenzime |(sipas |(sipas  |Shpenzimet [njesi (Sipas |planitte |(sipas planit |Njesi (sipas [Sasia Shpenzimet  [Kosto per
se |(viti Faktike vitit planit  |(sipas planit [planit rishikuar [te rishikuar |planit te Faktike (ne |Faktike (ne  [Njesi Faktike
paraard |(sipas vitit  |paraardh|Fillestar |Fillestar Fillestarte [te vitit |te vitit rishikuar te [fund te vitit |fund te vitit  [(ne fund te
hes) parardhes) |es Vjetor) |Vjetor) Vitit) korent)  [korent) vitit korent) |korent) korent) vitit korent)  [13=(12)-(3) [14=(12)-(6) |15=(12)-(9)
1) @ &) (4) () (6) U) ®) t) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Produktet e realizuara me shpenzimet huxhetore te programit
91202AA | Sherbime te trashegimise kuturore cope 3198| 62,153,368 [ 19,435 | 14,000 | 75,038,000 5,360 16100| 77,338,464 4,804 16033| 72,799,103 454058 | (14,894.50) (819) (263.05)
M120419 |Paisje kompjuterike cope 34] 3,568,800 | 104,965 0 (104,964.71)
Restaurimi | "Kisha Shen Kollit", Krujtje
18AE220  [e Siperme, Lushnje cope 0 1| 11,875,000 | 11,875,000 U] 11972 7197772 1 6691621 | 6,691,621 | 6,691,621 [ (5183,379) (506,150.60)
Projekt restaurtimi "Kisha e
18AE226  [Ungjillizimit ne Kozare" cope 0 1] 15,000,000 [ 15,000,000 1 0 (15,000,000)
18AE227  [Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan” (1 cope 0 1] 4,000,000 [ 4,000,000 1] 4,000,000 [ 4,000,000 1 3,762,000 3,762,000 | 3,762,000 (238,000)]  (238,000.00)
Projekt restaurimi "Shen Mehilli,
1BAE508  [Mingul" Lunxheri, Gjirokaster cope 0 1] 9,100,000 [ 9,100,000 1] 9,100,000 [ 9,100,000 1] 8,594,004 8,594,004 | 8,594,004 (505,996)|  (505,996.00)
Projekt restaurimi "Kisha e Shen
18AE224  [Merise", Barmash, Erseke cope 0 1] 6,525,000 [ 6,525,000 1] 6,525,000 [ 6,525,000 1] 6,092,580 6,092,580 | 6,092,580 (432,420)  (432,420.10)
Projekt restaurimi Ura e Nices, ne
18AE222  |fshatin Nice, Pogradec cope 0 1] 3,600,000 [ 3,600,000 1 0 (3,600,000)
18AE225  [Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin Post| cope 0 1] 3,400,000 [ 3,400,000 1] 3,400,000 [ 3,400,000 1] 1,255,254 1,255,254 | 1,255254 |  (2,144,746)( (2,144,746.00)
Projekt konservimi dhe restaurimi |
kullave dhe kurtinave midis tyre, Kalaja
18AE223  [e Beratit (segmenti 12-12) cope 0 1] 4,000,000 [ 4,000,000 1] 4,000,000 [ 4,000,000 1] 3746211 3,746,211 | 3,746,211 (253,789)|  (253,789.00)
Total 65,722,168 | 124,400 | 14,008 | 132,538,000 | 57,505,360 [ 16,108 | 111,561,236 6,926 16,039 [ 102,940,773 6,418 (117,982)| (57,498,942) (508)
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PERIUDHA E RAPORTIMIT

Aneksi nr.4 ""Raporti | realizimit te treguesve te performances se programit te Institutit Kombetar te Trashegimise Kultuore

4-M-111-2023

Emri | Grupit

Instituti Kombetar | Trashegimise Kulturore

Kodi | Grupit

12

Emri | Programit

Qellimi |
politikes se
programit

IKTK ka si mision gjurmimin, hulumtimin, studimin, projektimin, konservimin, restaurimin, mbikéqyrjen, kolaudimin, promovimin, publikimin e trashégimisé kulturore materiale. né pérputhje me Ligjin
Nr.27/2018, daté 17.05.2018 “Pér Trashégiminé dhe Muzeté” dhe VKM Nr. 364 daté 29.05.2019 pér “Funksionimin dhe ményrén e zhvillimit t€ veprimtarisé sé Institutit Kombétar t€ Trashégimisé Kulturore”.

Treguesit e performances ne nivel gellimi

Treguesit e performances/Produktet

Treques me Buxheti Buxheti Vjetor
Kodi | - - 9 Njesia | Fakti | Vitit | vjetor Plan | Plan | Fakti i periudhes/ Ar An -
: Emertimi | treguesit baze A P - 3 Ndryshimi (Plan - Fakt) % e realizimit
treguesit jinore(PO) matese | Paraardhes | Fillestar Rishikuar Viti progresive
9 Viti 2023 | 2023
Objekte té trashégimisé kuturore, muze
, parge arkeologjike, peisazhe: té
restauruara, konservuara e
mirémbajtura, nepermjet zhvillimit te
kontrolluar, te monitoruar dhe te
1 botuara ne revista shkencore periodike. | JO leke 62,153,368 75,038,000 77,338,464 72,799,103 4,539,361 94%
Mirembajtja dhe restaurimi i Muzeve,
Monumenteve te kulturés dhe Pargeve
Arkeologjike né funksion té rujtjes se
trashegimise kulturore dhe zhvillimit te
2 turizmit kulturor. JO leke 0 | 57,500,000 34,222,772 30,141,670 4,081,102 88%
Totali 62,153,368 132,538,000 | 111,561,236 102,940,773 8,620,463 92%
Objektivat e politikes se programit
Objektivi
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Objektivat e IKTK jane:

a) Monitorimi dhe bashkérendimi me drejtorité rajonale té trashégimisé kulturore, me njésité e vetégeverisjes vendore, subjektet publike dhe private, vendase apo té huaja,per

ruajtjen dhe zhvillimin e monimenteve te kultures dhe trashegimise si dhe zhvillimit te gendrueshem né fushén e trashégimisé kulturore materiale. b) formon dhe pérditéson njohurité e restauratoréve dhe té
subjekteve té licencuara, né pérputhje me parashikimet e kétij ligji;

c) harton dhe zbaton programe té kualifikimit té specialistéve né fushén e trashégimisé kulturore materiale.

Ményra e funksionimit, organizimit dhe veprimtarisé sé QRKR-sé pércaktohet me vendim té Késhillit t¢ Ministrave. IKTK-ja funksionon né bazé té dispozitave té kétij ligji, si dhe statutit t¢ miratuar me urdhér
té ministrit pérgjegjés pér trashégiminé kulturore.

Sherbime te trashegimise kuturore JO leke 62,153,368 75,038,000 77,338,464 72,799,103 4,539,361 97%
Investime dhe restaurime ne
Monumente kulture JO leke - 57,500,000 34,222,772 30,141,670 4,081,102 52%
Produktet
Kodi | Emertimi | treguesit
treguesit
77,338,464 43,248,998 36,039,466 56%

91202AA Sherbime te trashegimise kuturore JO leke 62,153,368 75,038,000

Restaurimi | "Kisha Shen Kaollit", o
18AE220 Krujtje e Siperme, Lushnje 10 leke 0 11,875,000 7,197,772 6,691,621 506,151 93%

Projekt restaurtimi "Kisha e 0 } ) }
18AE226 Ungjillizimit ne Kozare 10 leke 15,000,000

Projekt restaurimi "Shen Kolli Shelcan 0 4,000,000 3,762,000 238,000 94%
18AE227 (faza e pare) JO leke 4,000,000

Projekt restaurimi "Shen Mehilli, o
18AE508 Mingul" Lunxheri, Gjirokaster 10 leke 0 9,100,000 9,100,000 8,594,004 505,996 94%

Projekt restaurimi "Kisha e Shen 0 6,525,000 6,092,580 432,420 93%
18AE224 | Merise", Barmash, Erseke o) leke 6,525,000

Projekt restaurimi Ura e Nices, ne 0 ) ) )
18AE222 | fshatin Nice, Pogradec o) leke 3,600,000

Projekt Restaurimi "Ura ne fshtatin 0

Postenan” 0 3,400,000 1,255,254 2,144,746 37%
18AE225 JO leke 3,400,000

Projekt konservimi dhe restaurimi |

kullave dhe kurtinave midis tyre, 0 4,000,000 3,746,211 253,789 94%
18AE223 Kalaja e Beratit (segmenti 12-12) JO leke 4,000,000
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5.3 Veprimet vijuese né nivelin e programit buxhetor

IKTK pérgjaté 8-mujorit té paré té vitit 2023, ka vijuar procesin e realizimit té pérgjegjésive té
saja ligjore, duke zbatuar pér ¢cdo aktivitet buxhetin e planifikuar gé né fillimin e vitit.
Nén Programin e Trashégimisé Kulturore dhe Muzeté 82020 jané realizuar shume aktivitete té

detajuara si mé poshté vijon:

Parashikimi | Realizimi Rene:ellg/loml
Emértimi Struktura Produkti Janar - Janar- | gonar -
pérgjegjése Dhjetor Dhjetor
2023 2023 Gusht
2023
1 Hartim projekti IKTK Projekte te Hartuar. 70 60 85.7%
Relacionet pérmbledhése pér ¢cdo aplikim té
depozituar prané IKTK-sé. Prezantime né
2 kuadér té mbledhjeve té organizuara pér IKTK Relacion Projekti. 500 631 126.2%
Késhillin Teknik dhe Késhillin Kombétar i
Trashégimisé Kulturore Materiale.
Shayrtim i aplikimeve pér pajisje me licenca
individuale pér person fizik/juridik pér Person Fizik/Juridik té o
3 ndérhyrje né pasurité kulturore materiale IKTK licencuar. 3 3% 1166.7%
dhe veprimatring arkeologjike.
4 Mbikeqyrja dhe kolau_dlr_m I punimeve (¢ DMK Projekte té Restauruara. 39 39 100.0%
restaurimit
Shqyrtim dhe Veértetim né lidhje me s . .
5 kérkesat e individéve apo subjekteve mbi IKTK Vertetime mp' statusin e 24 26 108.3%
. - - pasurive.
statusin e pasurive kulturore materiale.
Akte nénligjore té shyrtuara apo hartuara né Akte ligjore té o
6 bashképunim me MK dhe té tjeré. IKTK shqyrtuara. 6 6 100.0%
7 Hartimin e marréveshjeve Eé bashképunimit IKTK Marréveshie. 5 5 100.0%
me partneré.
Permiresimi i sistemit te gjendejs se
pasurive kuturore nepermjet digjitalizimit -
8 dhe ruajtjes ne databasse. Hartimi dhe IKTK Kartelg digjitale te 400 0 0.0%
A L pasurive kuturore
prodhimi i kartelave digjitale, ne
bashkpunim me CHEB (2022-2023)
Sektori i Qendrave
Historike, Asistencé me konsulencé
9 Asistencé me konsulence teknike apo Avrkitektures se teknike apo 30 20 66.7%
administrative me palé té treta. Tradites dhe administrative me palé té A
Peizazhit +Sektori treta.
Antiko Mesjetar
Sektori i
. . Arkitekturés Verifikim interesi
10 Verifikim interesi kulturor Antike dhe Kulturor. 20 6 30.0%
Mesjetare
Shérbim Arkivi Teknike (kérkesa nga Shérbimi sipas o
1 Institucionet e Trashégimisé dhe té tjerg) IKTK Aplikimeve. 150 120 80.0%
12 Arkivim prané Ark!V|t Teknik i dosjeve té IKTK Dosje t& arkivuara, 100 20 20.0%
projekteve
13 | Avkivim prané Arkivit Teknik i dosje IKTK Dosje té arkivuara 10 11 110.0%
supervizime/ kolaudime. ! : =7
Skanim i dosjeve per procesin e s 0
14 Digjitalizimit t& Arkivit Teknik. IKTK Dosje té skanuara. 1100 1270 115.5%
Skanimi | fotove historike per procesin e Kartela me fotto te 0
5 digjitalizimit te Arkivit teknik IKTK scanuara 11500 11510 100.1%
16 Skanimi | filmave/negative per procesin e IKTK Filma/negativ te scanuar 1767 1508 85.3%

digjitalizimit te Arkivit teknik
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Trajtim i pikturave murale, mozaikeve dhe

Sektori i veprave

Piktura Murale té

0,
o objekteve prej druri. té artit trajtuara. 6 6 100.0%
Botimi i REVISTES "Monumentet" dhe : o
18 “Arkeologjia” IKTK Botime. 2 1 50.0%
UNESCO / Ndjekja e zbatimit t Raport i miratuar per
19 | Vendimeve té Komitetit t& Trashégimisé SQRKREJL ieeihdivelchds 6 10 166.7%
Botérore pér sitet e trashégimisé botérore per 'rashegimine
Kulturore.
Menaxhim / zbatim i projekteve me fonde . . .
20 | UNESCO - Plani i Menaxhimit i Integruar IKTK Draft pare | PMIT 2 0 0.0%
pér Qendrat Historike Berat dhe Gjirokastér
Termat e Referencés té hartuara dhe té A 0
21 miratuara né KKTKM IKTK ToR i miratuar 1 16 1600.0%
Konsultim me Palét e Interesit dhe S o
22 komunitetin per PMI BR-Gj IKTK Konsultim i realizuarr 2 0 0.0%
23 Realizim i PMI Berat-Gjirokaster IKTK Plan menaxhimi integruar 2 0 0.0%
24 Verifikim né terren SSHANN Verifikim né terren 30 26 86.7%
25 Ndjekje e gjetjeve rastésore SSHANN Ndjekje rastesore. 5 6 120.0%
26 Mbikéqyrje arkeologjike né terren SMVANN Mbikqyrje arkeologjike. 13 13 100.0%
27 Konferenca EAA - Europe_an Association of DSHA Pérfagésim né 1 0 0.0%
Avrchaeologists Konference.
Rregjistrim | dokumentacionit, te marré Sektori i Projekte Zhvillimi,
nga aplikimet népermjet sisitemit on-line i Platformes té aplikuar dhe
28 - - . Digjitale te - i . 120 275 229.2%
detajuar edhe sipas aplikanteve, L regjistruar né Sistemin
. . - Trashegimise -
shogeri/individ té licensuar né arkeologji EebGIS.
Kulturore
Sektori i
Perpunimi i dokumentacionit te projekteve Platformes Pasurimi i hartes digjitale
29 te miratura dhe publikimi per publikun ne Digjitale te te arkeologjise me 44 120 272.7%
fagen e sistemit EebGIS Arkeologjia. Trashegimise projetet e miratuara
Kulturore
30 Plesemarrje e punonjesve né Trajnim IKTK Staf i trajnuar 10 10 100.0%
ndérkombétar pér trashégimisé kutuore
Konferenca 2 ditore pér arkoelogjiné Pérfagésim i Institucionit
31 | nénujore né bashképunim me ICUA Zadar, DSHA né aktivitete 1 0 0.0%
UNESCO ndérkombétare.
Aktivitet ndérkombétar gé organizohet nga Pérfagésim i institucionit
INRAP dhe MINISTRIA E KULTURES, N o
32 FRANCE, "DITET EUROPIANE TE IKTK ng;ﬁ'gﬁ}‘gé‘:;fe ! ! 100.0%
ARKEOLOGIISE” )
Akt-marréveshje té lidhura né kuadér té R o
33 Monitorimit Arkeologjik nga IKTK DSHA Marrévshje té lidhura 10 10 100.0%
Menaxhim / zbatim i projekteve me fonde té . 0
34 BE-sé Mona dhe 3C IKTK Projekte IPA 2 0 0.0%
35 Hartimi | stategjise se riskut te IKTK IKTK Stra'tegjll € r}skyt te 1 1 100.0%
institucioni
36 Abonime ne programin Autocad IKTK Permweag:ﬂl\::shteve te 4 4 100.0%
S . Projekte te shqyrtuara,
37 Menaxhimi i pIOJek.te\{e per Bonusi | IKTK punime te mbikqyrura & 50 170 340.0%
rijetezimit Kolauduara
Shqyrtimi dhe dhenia e konsulences teknike . o
38 per PMI ne fushen e Trashegimise Kulturore IKTK Projekte madhore 6 5 250.0%
3g | Hartimil F'SH'p“’ZJggteeve per PBA 2024- IKTK FISH-projekteve per PBA 9 9 100.0%
40 Hartim Doku.mente. Standarte Teknike per IKTK DST 8 8 100.0%
investimet 2023
Shayrtimi dhe realizimi | projekteve ne
41 kuader te Mareveshjes me AZHBR per IKTK Projekte me AZHBR 40 65 162.5%
programin IPARD-II1
TOTALI 16,100 16,033 99.6%
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6. PROJEKTE KAPITALE

Né vitin 2023, Ministria e Kulturés ka akorduar njé fond prej 57500 mijé leké investime pér
restaurim té objekteve Monument Kulture né artikullin 231. Procedurat e konkurrimit té
investimeve, né mbéshtetje té Ligjit Nr. 27, daté 17.05.2018 “Pér Trashégiminé Kulturore dhe
Muzeté”, VKM nr.425, daté 27.5.2020 “Pér procedurat ¢ pérzgjedhjes sé subjekteve té pajisura
me licencé pér projektim, zbatim, mbikéqyrje dhe kolaudim né pasurité kulturore, pér kryerjen e
investimeve me fonde publike né pasurité kulturore”, té ndryshuar, jané realizuar gjaté vitit 2023
dhe restaurimi i objekteve Monument Kulture éshté realizuar sipas tabelés dhe grafikut té
méposhtém:

Plani fillestar Plani rishikuar Niveli realizimit Niveli
Nr KODI Objekti 000/leke 000/leke 000/leke realizimit %

Restaurimi | "Kisha Shen Kollit",

1 18AE220 Krujtje e Siperme, Lushnje 11,875,000
Restaurimi "Kisha e Ungjillizimit ne

2 18AE226 | Kozare" 15,000,000 7,197,772 6,691,621 93%
Restaurimi "Shen Kolli Shelcan"

3 18AE227 | (fazae pare) 4,000,000 4,000,000 3,762,000 94%
Restaurimi "Shen Mehilli, Mingul”

4 18AE508 | Lunxheri, Gjirokaster 9,100,000 9,100,000 8,594,004 94%
Restaurimi "Kisha e Shen Merise",

5 18AE224 | Barmash, Erseke 6,525,000 6,525,000 6,092,580 93%
Restaurimi Ura e Nices, ne fshatin

6 18AE222 | Nice, Pogradec 3,600,000
Restaurimi "Ura ne fshatin

7 18AE225 | Postenan" 3,400,000 3,400,000 1,255,254 37%
Konservimi dhe restaurimi | kullave
dhe kurtinave midis tyre, Kalaja e

8 18AE223 | Beratit 4,000,000 4,000,000 3,746,211 94%

TOTALI 57,500,000 34,222,772 30,141,670 88%

Niveli realizimit investimeve 2023

Restaurtimi "Kisha e Restaurimi "Shen ~ Restaurimi “"Shen Restaurimi "Kishae Restaurimi “Urane Konservimi dhe

Ungjillizimit ne  Kolli Shelcan™ (fazae Mehilli, Mingul™ Shen Merise™, fshtatin Postenan™ restaurimi I kullave
Kozare" pare) Lunxheri, Barmash, Erseke dhe kurtinave midis
Gjirokaster tyre, Kalaja e Beratit

m Plani rishikuar = Niveli realizimit

Mbikéqyrésit dhe supervizorét, pérfagésues dhe punonjés té IKTK-sé kané ndjekur punimet nga
afér, sipas grafikut té punimeve dhe kontratave té nénshkruar me operatorét ekonomik.
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Pér 6- nga 8-objekte éshté lidhur kontrata. Né vitin 2023, pér dy objekte, jané kthyer fondet pasi
edhe pse jané publikuar mé shumé se njé heré shpallja e Konkursit Publik, nuk éshté shpallur fitues
asnjé operator. Arsyet e anulimit jané se operatorét jané shkualifikuar pér mos plotésime Kkriteresh,
apo nuk ka pas operator té interesuar edhe kur jané rishpallur.

Nga 6-objektet e kontraktuara, niveli i realizimit t& punimeve sipas kontratés pér 5 nga ato éshté
né masén 100% dhe vlera e mbetura éshté fondi i garancisé sé punimeve né artikullin 466. Vetém
objekti “Restaurimi "Ura ne fshatin Postenan” 8shté realizuar né masén 42% té tij, pér té vazhduar
né vitin 2024.
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7.

NDRYSHIMET NE BUXHET

Pér gjaté vitit 2023, ndryshimi i fondeve té buxhetit pasqyrohet né tabelén e méposhtme té Fondeve buxhetore 2023:

21

1 6000000 50,350,000 50,350,000 50,350,000 50,350,000 3,842,649 54,192,649 54,192,649 (2,000,000) 52,192,649
2 6010000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 614,815 9,014,815 9,014,815 9,014,815
3 6020000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 (383,000) 15,617,000 15,617,000 15,617,000 15,617,000
4 60500001 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
5 6060000 48,000 73,000 121,000 30,000 73,000 224,000 224,000 224,000 50,000 274,000 274,000
6 23000001 -
7 2310000 -
18AE220 11,875,000 11,875,000 11,875,000 11,875,000 11,875,000 (11,875,000)
18AE226 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 (7,802,228) 7,197,772
18AE227 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
18AE508 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000
18AE224 6,525,000 6,525,000 6,525,000 6,525,000 6,525,000 6,525,000 6,525,000
18AE222 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 (3,600,000)
18AE225 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
18AE223 4000000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000




Ndryshimet e mésipérme, kané ardhur si pasojé e ndryshimeve ligjore té si:

1- Shtesa nga efekti i zbatimit t€ ligjit nr. 35/2023 “Pér kompetencat pér caktimin e pagave,
trajtimeve té tjera financiare dhe pérfitimeve té té punésuarve né institucionet e
administrat€s publike, si dhe t& pagés bazé minimale né shkallé vendi”, dhe VKM nr.325
daté 31.05.2023 “Pér miratimin e strukturés s€ pagave, niveleve t&€ pagave dhe shtesave té
tjera mbi pagé té zévendésministrit, funksionaréve té kabineteve, prefektit, nénprefektit,
népunésve civilé dhe népunésve né disa institucione té administratés publike”;

2- Pakésimi Shpenzime pér blerje mallra shérbime.

3- Kthim i fondit té investimeve pér dy objekte té pa kontraktuara deri né daljen e Aktit
normativ nr.6 daté 14.12.2023 “Pér disa ndryshime dhe shtesa mbi Ligjin nr.84/2022 “Pér
buxhetin ¢ vitit 2023”.

Realizimi i kétij buxheti, nuk paraget deri mé tani asnjé problem dhe besojmé gé performanca né
nivelin e realizimit té tij deri né fund té vitit do té jeté si¢ éshté planifikua né nivel programi, si
dhe klasifikimi ekonomik sipas artikujve buxhetore.

8. PERFUNDIME

Né pérfundim té raportimit té késaj periudhe té monitorimit té buxhetit nga IKTK, mund té
evidentojmé se:

1-Performanca financiare dhe jo-financiare pér periudhén raportuese éshté né nivele té kénagshém
té realizimit;

2-Puna e IKTK, e pérgendruara né detyrat funksionale ka gené né pérputhje me objektivat e véna
né fillimin e vitit buxhetor;

3-Problemet e dala nga mos realizimi i Konkursit publik pér 2-objekte té shpallura pér restaurim,
kané gené nga faktoré té jashtém, pér té cilat IKTK shfrytézoi té gjitha alternativa ligjore pér ti
realizuar, por gé nuk ishte né kompetencat e saj.

Duke gené se gjaté vitit 2023 fondet jané realizuar né masén 92%, evidentojmé se jané zbatuar
procedurat ligjore pér minimizimin e riskut, duke ménjanuar efektet/ndikimet gé lidheshin me
objektivat dhe shérbimet e IKTK-sg, pér realizimin e produkteve dhe buxhetit.

Duke ju falénderuar pér bashképunimin,

DREJTORI | PERGJITHSHEM

Klesta QIRICI
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